

## **Übersicht Nachträge HRB Sommeritz, Stand 31.08.2021, Summe netto nach Prüfung**

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| NT 1 – Bachdurchlass in Fertigteilbauweise                          | - 2.659,73 € |
| NT 2 – Abbruch und Neubau Doppelgarage Schumann                     | 11.091,20 €  |
| NT 3 – Mehrmengen Anlandungen aus Gewässer                          | 35.643,57 €  |
| NT 4 – Zusätzliche Dränagen und Stabilisierung Betriebsweg          | 37.122,14 €  |
| NT 5 – Tiefergründung Bachdurchlass                                 | 31.883,52 €  |
| NT 6 – Verdichtungsmessung                                          | 7.929,79 €   |
| NT 7 – U- Fundament für die Überlaufschwelle (abgelehnt)            | 0,00 €       |
| NT 8 – Lehmbeschichtung Bachdurchlass                               | 4.899,88 €   |
| NT 9 – Sickerschacht DN 1000 in der Felddränage                     | 2.890,25 €   |
| NT 10 – Stahlblende im Einlaufbauwerk für den Probestau (abgelehnt) | 0,00 €       |
| NT 11 – Ausbau Sicker- und Grundwasserpegel                         | 11.971,66 €  |
| Summe geprüfte Nachträge netto                                      | 140.772,28 € |

### **Angebotssumme vom 11.08.2020 / Auftragssumme vom 11.11.2020 des Auftragnehmers Fa. Hönisch Bau GmbH (Bauvertrag Nr. 225-2020)**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <u>Auftragssumme netto</u>                 | <u>969.530,60 €</u> |
| Gesamtsumme Auftrag und geprüfte Nachträge | 1.110.302,88 €      |

### **Kostenberechnung IBW vom 27.07.2020 (verpreistes LV)**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Summe Kostenberechnung netto | 1.301.776,00 € |
|------------------------------|----------------|

### **Differenz Kostenberechnung – Auftragssumme und geprüfte Nachträge**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Differenz netto | 191.473,12 € |
|-----------------|--------------|