Anl. 6

HELI Transport und Service GmbH
Hoch- und Tiefbau

HELI Transport und Service GmbH · Am Lindenhof 17 · 04626 Schmölln

Stadt Schmölln
Markt 1
04626 Schmölln
Tel.: 034491/76169

über
IP² IngenieurPlanung GmbH
Frau-von-Selmnitz-Straße 6 (Haus 3)
04110 Halle
Tel.: 0345/78235368

HTS

Am Lindenhof 17
04626 Schmölln
Telefon (03 44 91) 6 43-0
Telefax (03 44 91) 6 43-10
www.hts-sln.de

GÜTEZEICHEN RAL KANALBAU AK2

Datum: 25.10.2023

Betreff: BV 04626 Nitzschka, IG, Ausbau Abwassersystem 2. BA
hier : Nachtragsangebot Nr.: 002 gemäß § 2 Nr. 6 VOB/B
Umplanung Regenrückhaltebecken.

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die Umplanung der Regenrückhaltebecken von ursprünglich vier Becken zu einem Becken haben sich die ausgeschriebenen Mengen verschoben. In der Anlage haben wir Ihnen die Gegenüberstellung der ausgeschriebenen Leistung zu der neuen Leistung gegenübergestellt. Durch die neuen Mengen entstehen Mehrkosten in Höhe von 1 pauschal 248500,00 € netto

Unter Bezugnahme hierauf übersenden wir Ihnen hiermit unser Nachtragsangebot Nr.: 002.

Pos. 19.14.0010 Errichtung des neuen Regenrückhaltebeckens gemäß der Umplanung das AG. Die ursprünglichen vier Becken werden in ein Becken integriert.
Zusammenstellung siehe Anlage.

1,00 psch	248500,00 €/psch	248500,00 €
Summe brutto		295715,00 €

Die vorgenannten Nachtragspreise haben wir, soweit im Hauptvertrag enthalten, auf den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten zusätzlichen Leistungen kalkuliert.
Wir möchten Sie bitten dieses Nachtragsangebot bis zum [redacted] anzunehmen, um mögliche Behinderungen bei der Ausführung der Bauleistung zu vermeiden.

rechnerisch geprüft und festgestellt auf
€ 295715,00
Zirpel & Pautzsch Ing.PartG
Kreuzstr. 3 · 04600 Altenburg

Mit freundlichen Grüßen

Hesselbarth

Zirpel & Pautzsch
Ingenieurpartnergesellschaft
Kreuzstraße 3 · 04600 Altenburg
Tel. 03447 31 51 32 · Fax 50 04 88