STRABAG AG

Direktion Sachsen / Thiiringen

Bereich Mitte

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Bankverbindung:
IBAN: DE19 8607 0000 0116 6081 00
BIC: DEUTDESLXXX

STRABAG

Nachtragsangebot Nr. 4

Boschungssicherung

802-DG-EE-TYBS-UK ,
Erweiterung IG Crimmitzschauer StralRe Schmalin
Crimmitzschauer Stral3e

04626 Schmdlin

Stadt Schmolin
Markt 1
04626 Schmolin

Ust-1d-Nr. Steuemummer
DE 137223649 214/5824/2243



STRABAG AG STRAB AG

Direktion Sachsen / Thiiringen

Bereich Mitte
Nachtragsangebot
Projekt: 802-DG-EE-TYBS-UK Erweiterung IG Crimmitzschauer StraRe Schmdlin
Lv: TGVlios2 Los 2 Gelanderegulierung, Gabionenwand
oz Kurztext/Langtext Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
14. NT 4 Boschungssicherung
14.10 Béschungssicherung Oberboden mittels Errosionsschutzgewebe

Lieferung und Verlegung von Erosionsschutzgewebe auf
den neuen Bdschungen.

-32-1-36;00-

-3,06
295 20 925,00

10.500,000 m?

Summe 14. NT 4 Boschungssicherung —32:130,00-

3092500
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STRABAG AG STRAB AG

Direktion Sachsen / Thiiringen

Bereich Mitte
Nachtragsangebot
Projekt: 802-DG-EE-TYBS-UK Erweiterung IG Crimmitzschauer Straf!e Schmdlin
LV: TGVlos2 Los 2 Gelanderegulierung, Gabionenwand
Zusammenstellung
Lv TGVLos2 EUR
14. NT 4 Boschungssicherung 2-130,00-
10, LEESY)
Gesamt TG V Los 2 Los 2 Geldnderegulierung, Gabionenwand 32.130,00
30. 93500
Angebotssumme Netto EUR —32.130,00.
) 7. 885,25
Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Hohe, z.Zt. 19,00 % EUR —Gﬂﬂtt;#{}
36.860 25~
Angebotssumme Brutto EUR -38:234,70-

Die hier gegenstdndliche Nachtragsleistung enthdlt nur die angebotenen technischen

Ausflihrungskosten.
Es sind nicht enthalten und von den Preisen nicht erfasst die sich ggf. ergebenden Folgekosten aus

gestortem Bauablauf, Bauzeitverldngerung, Bauzeitverschiebung, Produktivitdtsverlusten und/oder
erhéhtem Koordinationsaufwand etc. .

Wir behalten uns vor, diese zusétzlichen Kosten und Mehraufwendungen geltend zu machen.

AbschlieRend weisen wir darauf hin, dass die zuséatzlichen/geédnderten Leistungen als Abweichung
vom vertraglichen Bausoll Einfluss auf die Bauzeit haben und ggf. zu einer Verlangerung der
Ausflihrungsfrist fithren. A B ;
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