
Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 25.06.2020 

           
- Stadtrat Schmölln   - 
Technischer Ausschuss                                                      Vorl.-Nr.: V 0208/2020 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Abwasserleitung Am Wehrrasen, OT Großstöbnitz“ 
                        Anpassung der Ing.- Kosten  
 
Einreicher:  Bauamt  
 
 
  

Beratungsfolge 
 

Ausschuss am Abstimmung 

3. Technischer Ausschuss  18.03.2019 Ja-Stimmen 9 

  Nein-Stimmen 0 

  Stimmenthaltung 0 

Beratungsstatus öffentlich 
beschließend / B 0330/2019 

 
 

Beratungsfolge Ausschuss am Abstimmung 

16. Technischer Ausschuss  03.08.2020 Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich 
beschließend 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher 
Sitzung die Anpassung der Ing.- Kosten für das Bauvorhaben „Abwasserleitung Am 
Wehrrasen , OT Großstöbnitz“   
 
an das Ingenieurbüro  

                                                                               
 AIB Bachmann 
 Alexander- Puschkin- Straße 17 
 04626 Schmölln 
 
mit einer Angebotssumme von  
 
  
 220.935,90   €    (incl. 19 % Mwst.)   
 
 zu vergeben. 
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Sachdarstellung: 
 
Gemäß der Ortsentwässerungskonzeption soll im Wehrrasen ein Trennsystem 
aufgebaut werden. Mittels Freigefälleleitungen werden dann die Abwässer der 
Kläranlage Großstöbnitz zugeführt. Im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der 
Wasserrahmenrichtlinie sind die privaten, desolaten Kleinkläranlagen abzulösen und 
der öffentliche Anschluss an die Kläranlage herzustellen. 
 
Das Regenwasser ist in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde der Sprotte 
zuzuführen. Damit entfällt die Vorbehandlung des Regenwassers. 
 
Mit Vorlage der Baukostengrobschätzung vom 02.03.2019 waren 743.750,00 Euro 
brutto Baukosten und 110.292,97 Euro brutto Ing.- Kosten bekannt. Mit der 
fortschreitenden Genehmigungsplanung mit Kostenberechnung vom 24.04.2020 
erhöhen sich die Baukosten um 1.036.968,00 Euro (incl. 19%Mwst.) auf 
1.780.718,33 Euro brutto. Die Baukostenerhöhung resultiert aus: Mengenmehrungen 
in den Hauptpositionen, Umverlegungen der Medienleitungen (Trinkwasser, Gas, 
Strom, Telekom), Aufbau von Interimsleitungen für Gas und Trinkwasser sowie der 
Mitführungen von Steuerkabel. Außerdem kommt es auf Grund des nachgewiesenen 
Grundwasserstandes zu zusätzlichen Wasserhaltungen und Verbauarbeiten bei 
einer Verlegetiefe von ca. 4m.   
Mit der Erhöhung der Baukosten ist zwangsläufig eine Erhöhung der Ing.- Kosten 
von 110.292,97 Euro (3. Techn. Ausschuss vom 18.03.2019) um 110.642,93 Euro 
auf 220.935,90 Euro incl. 19% Mwst. verbunden.      
 
Um für den anstehenden und umfangreichen Kanalbau die planerischen Leistungen 
zu erfüllen, ist die Kostenanpassung zum Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro AIB 
Bachmann, Alexander- Puschkin- Straße 17, 04626 Schmölln unerlässlich. 
 
 
Finanzierung 2020 bis 2022: 
 
HH.-St.: 70100.95019  „AWL Wehrrasen- RWL“ 
                                                   Leistungsphase 1-5 im  Jahr 2020 
                                                   Leistungsphase 6-9 in den Jahren 2021-2022 
 
HH.-St.: 70100.95021  „AWL Wehrrasen- SWL“ 
                                                   Leistungsphase 1-5 im  Jahr 2020 
                                                   Leistungsphase 6-9 in den Jahren 2021-2022 
 
Die Finanzierung ist im Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro festzuschreiben. 
 
 
 
 
Sven Schrade                                           Reiner Erler 
Bürgermeister                                           Amtsleiter Bauamt 
 
 
Anlagen: 

- Übersicht und Begründung der Kostenanpassung  


