
Übersicht Nachträge HRB Sommeritz, Stand 22.10.2021, Summe netto nach Prüfung 
 
 
NT 1 – Bachdurchlass in Fertigteilbauweise       - 2.659,73 € 
 
NT 2 – Abbruch und Neubau Doppelgarage Schumann     11.091,20 € 
 
NT 3 – Mehrmengen Anlandungen aus Gewässer      35.643,57 € 
 
NT 4 – Zusätzliche Dränagen und Stabilisierung Betriebsweg    37.122,14 € 
 
NT 5 – Tiefergründung Bachdurchlass       31.883,52 € 
 
NT 6 – Verdichtungsmessung          7.929,79 € 
 
NT 7 – U- Fundament für die Überlaufschwelle (abgelehnt)             0,00 € 
 
NT 8 – Lehmbeschichtung Bachdurchlass         4.899,88 € 
 
NT 9 – Sickerschacht DN 1000 in der Felddränage        2.890,25 € 
 
NT 10 – Stahlblende im Einlaufbauwerk für den Probestau (abgelehnt)            0,00 € 
 
NT 11 – Ausbau Sicker- und Grundwasserpegel      11.971,66 € 
 
NT 12 – Schachtabdeckung Sickerschacht         1.477,88 € 
 
NT 13 – Zufahrt zum Auslaufbauwerk       26.454,92 € 
 
NT 14 – Abdeckung Steinsatz in der Dammscharte      71.411,88 € 
 
Summe geprüfte Nachträge netto      240.116,96 € 
 
 
Angebotssumme vom 11.08.2020 / Auftragssumme vom 11.11.2020 des 
Auftragnehmers Fa. Hönisch Bau GmbH (Bauvertrag Nr. 225-2020) 
 
Auftragssumme netto          969.530,60 € 
 
Gesamtsumme Auftrag und geprüfte Nachträge    1.209.647,56 € 
 
 
Kostenberechnung IBW vom 27.07.2020 (verpreistes LV) 
 
Summe Kostenberechnung netto      1.301.776,00 € 
 
 
Differenz Kostenberechnung – Auftragssumme und geprüfte Nachträge 
 
Differenz netto               92.128,44 € 
 


