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-    Stadtrat Schmölln-     

Technischer Ausschuss    
                                                                                             Vorl.-Nr.: V 0791/2023 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Kostenanpassung der Planungsleistung:  
  „BV: Bushaltestelle Markt Schmölln“   
                       (Leistungsphasen 1 bis 9) 
 
Einreicher:  Bauamt  
 
 
  

Beratungsfolge Ausschuss Am Abstimmung 

56. Technischer Ausschuss  16.01.2023 Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich 
beschließend 

 
 
   
Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher 
Sitzung die Kostenanpassung für die Planungsleistungen für das Bauvorhaben 
„Bushaltestelle Markt Schmölln“ (Leistungsphase 1 bis 9) 
 
an das   

                                                                               
 Ing.- Büro Stoll Bauplanung GmbH 
 Nikolaus- Otto- Straße 1 
 08371 Glauchau 
 
auf eine Angebotssumme von  
 
  
 21.450,77 € (incl. 19 % Mwst.)  zu erweitern. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
 
Im Rahmen der Angebotseinholung vom 31.03.2020 wurde die Ingenieurleistung für 
den Umbau der Bushaltestelle am Markt Schmölln über eine Summe von 11.957,19 
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Euro incl. 19% Mwst. vergeben. Die damaligen Ing.- Kosten beruhten auf der 
Baukostenschätzung des Ing.- Büros Stoll GmbH von 64.260 Euro incl. 19% Mwst. 
Mit der Submission vom 24.11.2022 ergaben sich anrechenbare Baukosten über 
126.577,32 Euro incl. 19% Mwst. wodurch auch die Ing.- Kosten wie folgt steigen: 
 
 
Ing.- Kosten vom 31.03.2020: 11.957,19 Euro (Baukosten: 64.260 Euro) 
Ing.- Kosten neu:   21.450,77 Euro (Baukosten: 126.577,32 Euro) 

Erhöhung über:                              9.493,58 Euro 
 
 
Begründung:  
Die ersten Kostenermittlungen beruhten auf einer Grobkostenschätzung, wobei keine 
detaillierte Planung ohne Spezifizierungen (Baugrunduntersuchungen, 
Vermessungen, Randbereichserfassungen) vorlag. Auch Baukostenerhöhungen der 
letzten Jahre konnten nicht einkalkuliert werden.  
 
Um für den anstehenden und umfangreichen Bau die planerischen Leistungen mit 
den Leistungsphasen 1 bis 9 zu erfüllen, ist der Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro Stoll 
Bauplanung GmbH, Nikolaus- Otto- Straße 1, 08371 Glauchau über eine Summe um 
9.493,58 Euro zu erweitern. 
 
 
Finanzierung der Ing.- Leistungen 2023: 
 
 
HH.-St.: 73000.94010  „Bushaltestelle Markt“  
 
 
 
 
 
 
 
Sven Schrade                                           Reiner Erler 
Bürgermeister                                           Amtsleiter Bauamt 
 
 
 
 
 

 
 


