

Nachtrag zur Vereinbarung

zur Umsetzung der denkmalpflegerischen Zielstellung zum Bauvorhaben Schmölln;
Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße

zwischen dem

Freistaat Thüringen, vertreten durch das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologie (TLDA), Humboldtstraße 11, 99423 Weimar, im folgenden TLDA genannt
vertreten durch den Leiter des Landesamtes, Herrn PD Dr. habil. Sven Ostritz

und

der Stadt Schmölln, Markt 1, 04626 Schmölln
Bürgermeister, Herrn Sven Schrader

Grundlage dieser Vereinbarung ist das Denkmalschutzgesetz des Landes Thüringen § 13.
Aufgrund der zahlreichen archäologischen Befunde im Gewerbegebiet Schmölln
Crimmitschauer Straße wird ein Nachtrag von 137.160,-€ zu den Vereinbarungen v.
13.02./16.02.2018 notwendig. Zwischen dem TLDA und der Stadt Schmölln wurde
vereinbart, dass die Grabungen im Außendienst spätestens Mitte August 2018 beendet sind.
Die Zahlung erfolgt in zwei Raten, die vom TLDA vorgegeben werden.

Weimar, den

Schmölln, den

PD Dr. S. Ostritz
Leiter des Thüringischen Landesamtes
für Denkmalpflege und Archäologie

Herr Sven Schrader
Bürgermeister
Stadt Schmölln

Kostenkalkulation

1 Grabungsleiter, 5.300,- € p. m., 4. Mo. (Juli-Okt.)	21.200,- €
1 Vermesser/Techniker, 4.100,- € p. m., 4. Mo. (Juli-Okt.)	16.400,- €
2 Grabungsarbeiter/Zeichner, 3800,- p.m., 4. Mo. (Juli-Okt.)	30.400,- €
1 stellv. Grabungsleiter, 4.700,- € p. m., 6 Mo. (Mai-Okt.)	28.200,- €
1 Grabungszeichner, 3.800,- p.m., 6 Mo. (Mai-Okt.)	22.800,- €

Summe: 119.000 €

Sachkosten, naturwissenschaftl. Untersuchungen,
Kosten für Grabungsfahrzeuge, u. a. 8.000,- €

Summe: 127.000,- €

Gesamtsumme: 127.000,- € zzgl. 8 % Pauschalbetrag für nicht aufteilbare Personal- und Verwaltungskosten

137.160,- €