

Übersicht zu den V 0262/ 2020 - 0266/2020

			LvNr.	Runst Kosten Berechnung 04.06.2020	Vergabesumme
Kabelverlegung		Vodafone			61.077,37 €
		HELI Bau			11.663,06 €
Nebenkosten			0	166.540,55 €	
AB	Runst			115.355,22 €	115.355,22 €
Fachplaner	Schulze	HLS		19.415,06 €	19.415,06 €
Fachplaner	Schulze	ELT		15.844,47 €	15.844,47 €
Baugrundgutachten				1.097,00 €	
Prüfgebühren Statik				2.100,00 €	
Prüfgebühren Brandschutz				950,00 €	
Vermessung				2.948,80 €	2.201,50 €
Verkehrsrechtliche Anordnungen				1.400,00 €	
Anschlussgebühren Versorgungsträger				3.500,00 €	
Prüfung Inbetriebnahme Aufzug				1.580,00 €	
Veröffentlichung Ausschreibung - Publikation				850,00 €	575,58 €
Bauschild				1.500,00 €	

LOS	Baumfällung	1a	11.067,00 €	3.046,40 €
LOS	Ersatzpflanzung/Ausrüstung	1b	26.415,62 €	
LOS	Tief- und Wegebau	2	146.976,19 €	136.824,08 €
LOS	Gerüstbau	3	39.393,76 €	21.537,57 €
LOS	Maurer-, Betonarbeiten	4	274.932,29 €	259.201,80 €
LOS	Zimmererarbeiten	5	23.033,21 €	15.903,74 €
LOS	Dachdecker- Dachklempnerarbeiten	6	44.729,62 €	36.948,37 €
LOS	Fenster und Außentüren	7	69.576,92 €	87.939,93 €
LOS	Aufzug	8	44.565,50 €	40.395,74 €
LOS	Heizung/Sanitär	9	95.200,00 €	112.286,71 €
LOS	Elektroinstallation	10	75.089,00 €	117.869,19 €
LOS	Putzarbeiten	11	90.657,77 €	86.703,84 €
LOS	Trockenbau	12	58.657,78 €	57.791,40 €
LOS	Estricharbeiten	13	24.121,00 €	18.332,06 €
LOS	Fliesenlegearbeiten	14	30.478,28 €	25.186,90 €
LOS	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	15	72.722,09 €	46.692,03 €
LOS	Schlosserarbeiten	16	26.882,10 €	27.462,34 €
LOS	Innentüren	17	17.594,15 €	31.718,46 €
LOS	Werbung, Briefkasten			

Bauwasseranschluss	Abbau			32,37 €
Baugenehmigung LRA ABG				2.988,00 €
Bauwasseranschluss	Einbau			
Baustromanschluss				2.046,47 €
Wärmeschutznachweis				2.451,40 €

1.338.632,83 €	1.359.491,06 €
----------------	----------------

-20.858,23 €