

## Übersicht Nachträge HRB Sommeritz, Stand 31.08.2021, Summe netto nach Prüfung

NT 1 – Bachdurchlass in Fertigteilbauweise	- 2.659,73 €
NT 2 – Abbruch und Neubau Doppelgarage Schumann	11.091,20 €
NT 3 – Mehrmengen Anlandungen aus Gewässer	35.643,57 €
NT 4 – Zusätzliche Dränagen und Stabilisierung Betriebsweg	37.122,14 €
NT 5 – Tiefergründung Bachdurchlass	31.883,52 €
NT 6 – Verdichtungsmessung	7.929,79 €
NT 7 – U- Fundament für die Überlaufschwelle (abgelehnt)	0,00 €
NT 8 – Lehmbeschichtung Bachdurchlass	4.899,88 €
NT 9 – Sickerschacht DN 1000 in der Felddränage	2.890,25 €
NT 10 – Stahlblende im Einlaufbauwerk für den Probestau (abgelehnt)	0,00 €
<u>NT 11 – Ausbau Sicker- und Grundwasserpegel</u>	<u>11.971,66 €</u>
Summe geprüfte Nachträge netto	140.772,28 €
 <b>Angebotssumme vom 11.08.2020 / Auftragssumme vom 11.11.2020 des Auftragnehmers Fa. Hönisch Bau GmbH (Bauvertrag Nr. 225-2020)</b>	
<u>Auftragssumme netto</u>	<u>969.530,60 €</u>
Gesamtsumme Auftrag und geprüfte Nachträge	1.110.302,88 €
 <b>Kostenberechnung IBW vom 27.07.2020 (verpreistes LV)</b>	
Summe Kostenberechnung netto	1.301.776,00 €
 <b>Differenz Kostenberechnung – Auftragssumme und geprüfte Nachträge</b>	
Differenz netto	191.473,12 €