

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: Vergabe der Bauleistung:
„HRB Sommeritz, Nachtrag 4 - zusätzliche Drainagen und
Stabilisierung des Betriebsweges“

Einreicher: Bürgermeister

Beratungsfolge	36. Technischer Ausschuss	am 06.09.2021	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt:

die Bauleistung

**„HRB Sommeritz, Nachtrag 4 - zusätzlichen Drainagen und
Stabilisierung Betriebsweges“**

an die Firma

Hönisch Bau GmbH
Mühlauer Straße 5
09232 Hartmannsdorf

mit einer Angebotssumme von

44.175,35 € (incl. 19 % Mwst.)

zu vergeben.

Sachdarstellung:

Die Leistungen umfassen die zusätzlichen Drainagen und die Stabilisierung des Betriebsweges auf der Wasserseite beim BV HRB Sommeritz. Zur Begründung des Nachtrages 4 wird die Anlage: „Bewertung 4. Nachtragsangebot“ von IBW beigelegt.

Das eingereichte Angebot wurde nach den sachlichen, rechnerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch das Ing.- Büro IBW GmbH, Hainstraße 13, 07545 Gera geprüft und ausgewertet.

Die Firma Hönisch Bau GmbH ist für die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert und es liegen Referenzleistungen vor.

Die Firma Hönisch Bau GmbH, erfüllt die Kriterien des Leistungsverzeichnisses uneingeschränkt und wird zur Vergabe vorgeschlagen.

Die Bauleistung ist im Haushalt 2021 unter der Haushaltstelle: 69000.94230 geplant.

Sven Schrade
Bürgermeister

Reiner Erler
Amtsleiter Bauamt

Anlage:
Bewertung 4. Nachtragsangebot von IBW
Übersicht aller Nachträge

Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln