



B e s c h l u s s

des Technischer Ausschusses des Stadtrates Schmölln Nr. B 0530/2021 vom 06.09.2021

Vergabe der Bauleistung: „HRB Sommeritz, Nachtrag 4 - zusätzliche Drainagen und Stabilisierung des Betriebsweges“

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt:

die Bauleistung „HRB Sommeritz, Nachtrag 4 - zusätzlichen Drainagen und Stabilisierung Betriebsweges“

an die Firma Hönisch Bau GmbH
Mühlauer Straße 5 in 09232 Hartmannsdorf

mit einer Angebotssumme von 44.175,35 € (incl. 19 % Mwst.)

zu vergeben.

(laut Beschlussvorlage)

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder des Tech. Ausschusses	: 13
davon stimmberechtigt	: 12
davon anwesend	: 12
Ja-Stimmen	: 12
Nein-Stimmen	: 0
Stimmhaltungen	: 0

Aufgrund des § 38 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Schmölln, den 06. September 2021

W. Hippe
Vorsitzender des Technischen Ausschusses