

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: Vergabe der Bauleistung:
„Neubau einer Kindertageseinrichtung in Altkirchen,
Los 10b – Lüftung“

Einreicher: Bürgermeister

Beratungsfolge	42. Technischer Ausschuss	am 07.02.2022	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich beschließend			

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt:

die Bauleistung

**„Neubau einer Kindertageseinrichtung in Altkirchen,
Los 10b – Lüftung“**

an die Firma

Heizungsbau Bernhardt
Karl-Marx-Straße 63
07381 Pößneck

mit einer Angebotssumme von

79.922,05 € (incl. 19 % Mwst.)

zu vergeben.

Sachdarstellung:

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
abgeforderte Angebote: 6
abgegebene Angebote: 2
bewertbare Angebote: 2
Submission am: 25.01.2022

Inhalt der Ausschreibung ist die Lieferung und der Einbau der Lüftung am geplanten Objekt.

Die vorgenannte Leistung wurde am 25.01.2022 im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A submittiert.

Die eingereichten Angebote wurden nach den sachlichen und rechnerischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch das Planungsbüro Ebersbach, Inh. Kathrin Basler, Gartenstr. 34, 04626 Schmölln, geprüft und ausgewertet.

Das günstigste Angebot legte die Firma Heizungsbau Bernhardt mit einer geprüften Gesamthöhe von 79.922,05 EUR einschließlich des gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19 v.H. vor.

Das vorliegende Angebot liegt mit 20,1% über der Kostenberechnung, was auf die derzeitige Marktsituation zurückzuführen ist. Die Kalkulation erscheint in sich schlüssig und ist nachvollziehbar.

Die Firma Heizungsbau Bernhardt hat die erforderlichen Eignungsnachweise erbracht, so dass Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit vorausgesetzt werden können. Es liegen Referenzen von großen Projekten vor.

Die Firma Heizungsbau Bernhardt aus Pößneck ist eine überregionale Firma, erfüllt uneingeschränkt die Kriterien des Leistungsverzeichnisses und wird zur Vergabe vorgeschlagen.

Die Bauleistung ist im Haushalt 2021 und 2022 unter der Haushaltstelle: 46420.94010 geplant. Die Kostenberechnung vom 14.06.2021 ergab eine Summe von 66.094,27 EUR (incl. 19% Mwst.) für das LOS 10b.

Sven Schrade
Bürgermeister

Reiner Erler
Amtsleiter Bauamt

Anlage:
Vergabevermerk

Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln