

B e s c h l u s s v o r l a g e

Betreff: **Kostenanpassung der Planungsleistung:
 „Straßenbau OL Braunschain Nr. 1 – Nr. 17“
 (Leistungsphasen 1 bis 9)**

Einreicher: **Bürgermeister**

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|----|
| Beratungsfolge | Ausschuss | Am | Abstimmung | |
| | 32. Technischer Ausschuss | 14.06.2021 | Ja-Stimmen | 12 |
| | | | Nein-Stimmen | 0 |
| | | | Stimmenthaltung | 0 |
| Beratungsstatus | öffentlich beschließend | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|--|
| Beratungsfolge | Ausschuss | Am | Abstimmung | |
| | 44. Technischer Ausschuss | 21.03.2022 | Ja-Stimmen | |
| | | | Nein-Stimmen | |
| | | | Stimmenthaltung | |
| Beratungsstatus | öffentlich beschließend | | | |

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die Kostenanpassung für die Planungsleistungen für das Bauvorhaben Straßenbau OL Braunschain Nr. 1 – Nr. 17“ (Leistungsphase 1 bis 9)

an das

Ing.- Büro Stoll Bauplanung GmbH
Nikolaus- Otto- Straße 1
08371 Glauchau

mit einer Angebotssumme von

20.647,62 € (incl. 19 % Mwst.) zu erweitern.

Sachdarstellung:

Im Technischen Ausschuss vom 14.04.2021 wurde die Ingenieurleistung für den Straßenbau in der Ortslage Braunshain über eine Summe von 40.380,96 Euro incl. 19% MwSt. vergeben. Die damaligen Ing.- Kosten beruhten auf der Baukostenschätzung des Ing.- Büros Stoll GmbH von 171.000 Euro incl. 19% MwSt. Mit der Submission vom 01.03.2022 ergaben sich Baukosten über 326.547,55 Euro incl. 19% MwSt. wodurch auch die Ing.- Kosten wie folgt steigen:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ing.- Kosten vom 14.04.2021: | 40.380,96 Euro (Baukosten: 171.000 Euro) |
| Ing.- Kosten neu: | 61.028,58 Euro (Baukosten: 326.547,55 Euro) |
| Erhöhung über: | 20.647,62 Euro |

Begründung:

Die ersten Kostenermittlungen beruhten auf einer Grobkostenschätzung, wobei keine detaillierte Planung ohne Spezifizierungen (Baugrunduntersuchungen, Vermessungen, Randbereichserfassungen) vorlag. Auch Baukostenerhöhungen der letzten Jahre konnten nicht einkalkuliert werden.

Um für den anstehenden und umfangreichen Bau die planerischen Leistungen mit den Leistungsphasen 1 bis 9 zu erfüllen, ist der Ing.- Vertrag mit dem Ing.- Büro Stoll Bauplanung GmbH, Nikolaus- Otto- Straße 1, 08371 Glauchau über eine Summe von **20.647,62 Euro zu erweitern.**

Finanzierung der Ing.- Leistungen 2022 stufenweise:

HH.-St.: 63000.95022 „Straße in Braunshain“ (61.028,58 € incl. 19%)

Sven Schrade
Bürgermeister

Reiner Erlen
Amtsleiter Bauamt