



Zirpel & Pautzsch Ing.PartG • Kreuzstraße 3 • 04600 Altenburg

**Thüringer Landesamt für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz Göschwitzer
Straße 41
07745 Jena**

per Email an:
andreas.baumann@tlubn.thueringen.de
d.weiss@wfg-ot.de

09.02.2024
Z

Nachtragsleistungen für 2.BA NT1+2 (HELI)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Nachträge wurden Ihnen bereits von der Bauoberleitung übermittelt und auch entsprechend besprochen.

Nachfolgend geben wir als örtliche Bauüberwachung hierzu zusätzlich unsere Stellungnahme ab.

Präambel:

Alle Ihnen nun vorgelegten Nachträge wurden mehrfach mit und zwischen dem Bauherren, dem AN, der BOL und uns besprochen, diskutiert und verhandelt. Dabei wurden mehrfach Einsparungen gegenüber den ursprünglichen Angeboten erzielt.

Nachtrag 1 – zusätzliche Leistungen während der Baumaßnahme

In diesem Nachtrag sind verschiedenste zusätzliche Leistungen des AN zusammengefasst. Alle Leistungen waren nicht Bestandteil des Leistungsverzeichnisses, jedoch für die Erreichung des Werksolls zwingend erforderlich.

Im Rahmen der Prüfung wurden alle angegebenen Mengen kontrolliert und nachvollzogen. Diese sind schlüssig. Die in der Kalkulation, für nicht im LV enthaltenen Teilleistungen, enthaltenen Stundensätze sind realistisch und im Vergleich zur gängigen Literatur (z.B. Plümcke oder SIRADOS) noch niedriger als dort angegeben.

Alle anderen eingeflossenen Materialpreise bzw. Teilleistungen sind aus dem Leistungsverzeichnis entnommen worden und unterlagen dem Wettbewerb zum Zeitpunkt der Ausschreibung.

Alle angegebenen Preise sind als ortsüblich zu bezeichnen.

Der Nachtrag 01 endet mit einer Summe von 132.650,19 € (brutto) und sollte entsprechend bestätigt werden.

Tel: 03447 / 315132

Fax: 03447 / 500488

Email: Info@ZP-Ingenieure.de

Internet: www.ZP-Ingenieure.de

VR-Bank Altenburger Land eG

BIC: GENODEF1SLR

IBAN: DE46 8306 5408 0003 6601 92

St.Nr.: 166/188/00206

USt-IdNr.: DE232547713

Nachtrag 2 – Änderung RRB

Hier ist auf das Schreiben von IP² vom 20.11.2023 zu verweisen.

Die Beckengeometrie wurde geändert.

Der Nachtrag 2 wurde auf Grundlage der im LV vorhandenen Positionen kalkuliert. Hier sind allesamt Positionen des LV's zum Einsatz gekommen.

Alle Mengen wurden nach 3D Modellen neu berechnet. Im Zuge der Nachtragerstellung sind diese durch uns korrigiert wurden.

Es wurde sich vereinbart, das VOB Konform ein Planaufmaß für dieses Bauteil erfolgt. Somit kommen die in der Anlage 1 zum NT2 enthalten Mengen zu 100 % zur Abrechnung ohne weiter Aufmaßermittlung.


Die in der Berechnung Anlage zum NT ermittelten zusätzlichen Kosten, welche nur aus den ermittelten Mengen resultieren) sind als Pauschale zu vergüten.

Da die EP's aus der Ausschreibung als wirtschaftlichste hervorgegangen sind, sind diese als ortsüblich zu bezeichnen.

Ohne die Änderung des Beckens und dem erfolgten Planaufmaß wären Mehrkosten von ca. 800000 € entstanden.

Der Nachtrag 02 sollte mit der Summe von 295715,00 € Brutto beauftragt werden.

Mit freundlichen Grüßen



 Zirpel & Pautzsch
Ingenieurpartnergesellschaft
Kreuzstraße 3 · 04600 Altenburg
Tel. 03447-315132 · Fax 50 04 88

Anlage:
NT 01 und 02 sowie deren Anlagen.