

# B e s c h l u s s v o r l a g e

**Betreff:** Nachtragsangebot 1 und 2:  
„Trennsystem IG Nitzschka 2. BA“

**Einreicher:** Bürgermeister

Beratungsfolge	Ausschuss:	am	Abstimmung	
	72. Technischer Ausschuss	11.03.2024	Ja-Stimmen	9
			Nein-Stimmen	0
			Stimmenthaltung	2
Beratungsstatus	nicht öffentlich / beschließend			

Beratungsfolge	Ausschuss:	Am	Abstimmung	
	49. Stadtratssitzung	14.03.2024	Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich / beschließend			

## Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Schmölln beschließt:

das Nachtragsangebot 1 und 2  
„Trennsystem IG Nitzschka 2. BA“

der Firma: HELI Transport und Service GmbH  
Am Lindenhof 17  
04626 Schmölln

mit einer Angebotssumme von: 1 NT: 132.650,19 €  
2 NT: 295.715,00 €  
428.365,19 € (incl. 19 % Mwst.)

vorbehaltlich der Fördermittelzusage und der Zustimmung der Kommunalaufsicht durch die rechtsaufsichtliche Würdigung zu vergeben.

Sachdarstellung:

Der Nachtrag 1 stellt zusätzliche Leistungen während der Baumaßnahme dar, die nicht Bestandteil des Leistungsverzeichnisses waren aber zum Erreichen des Ziels notwendig sind, siehe Schreiben von IP<sup>2</sup> vom 20.11.2023 NT 1.

Die Änderung des RRBs ist Inhalt des 2. Nachtrages. Hier ist auf das Schreiben von IP<sup>2</sup> vom 20.11.2023 NT 2 als Begründung zu verweisen. Ohne die Änderung des Beckens und dem erfolgten Planmaß wären Mehrkosten von ca. 800.000 EUR entstanden.

Sven Schrade  
Bürgermeister

Anlage:

- Anl. 1 Schreiben von Zirpel & Pautzsch – Prüfung der Nachträge vom 09.02.2024
- Anl. 2 Schreiben von IP<sup>2</sup> vom 20.11.2023 NT 1
- Anl. 3 Schreiben von IP<sup>2</sup> vom 20.11.2023 NT 2
- Anl. 4 Geprüftes Nachtragsangebot 1 von HELI Transport und Service GmbH
- Anl. 5 Geprüftes Nachtragsangebot 2 von HELI Transport und Service GmbH
- Anl. 6 Schreiben zum Nachtragsangebot 2  
von HELI Transport und Service GmbH