

Kalkulation kurz 91-03

alle Werte netto

Kalkulation Abarbeitung Widersprüche 91-03 ab 2018

<b>1. Grundlagen</b>	
Anzahl der Widersprüche ( die ab 2018 noch übrig bleiben)	437 St
Anzahl der Widersprüche gehen ans Landratsamt	380 St
Verrechnungspreis gg. Stadt Schmölln - Facharbeiter	30,21 €
<b>2. Anfallende Arbeitszeit (inkl. Fr. Krause für 52 Wochen)</b>	789 h
<b>3. Arbeitsmittel</b>	1.778,02 €
<b>Zusammenfassung</b>	
Kosten Arbeitsmittel	1.778,02 €
Kosten Arbeitszeit (Zeit*Verrechnungspreis)	23.820,59 €
<b>Summe</b>	<b>25.598,61 €</b>

**Besonderheiten:**

für Zusammenstellung der Akten für das Landratsamt sind nur noch 2h kalkuliert. (Routine)

Der Anteil der Akten an das Landratsamt ist deutlich höher als 2015 angenommen.

Laut letzter Widerspruchsstatistik vom 03.08.17 sind noch 637 Widersprüche offen, in Rücksprache

mit Fr Halbauer wird geschätzt, dass ca. 200 davon noch in 2017 abgearbeitet werden können (ehrgeiziges Ziel)

Von den verbleibenden 437 Widersprüchen müssen ca. 380 ins LRA gegeben werden (realistische Schätzung)

Vermutlich wird sich die vollständige Abarbeitung der Widersprüche aus 91' - 03' noch ins 1. Halbjahr 2019 hinziehen

Aus diesem Grund wird eine Zweiteilung des noch ausstehenden Aufwands vorgeschlagen

Zahlung 2018	0,7 netto	<b>17.919,02 €</b>
Zahlung 2019	0,3 netto	<b>7.679,59 €</b>
	netto	<b>25.598,61 €</b>

Kalkulation 16.08.2017 Hippe