

Übersicht Beschaffung MTW

Fördermittel

Fachtechnische Stellungnahme vom LRA am 18.09.2012

Antrag auf Fördermittel am 06.06.2017, Bekräftigung am 25.06.2018

Bescheid über 13.000 € Fördermittel am 26.06.2018

Verlängerung der Fördermittel bis ausschließlich 31.12.2019 (Verwendungsnachweis bis 06.12.2019) am 06.02.2019

Beschaffung

ab Anfang Juni 2019: Erstellung eines Leistungsverzeichnisses

Ausschreibung im Thüringer Staatsanzeiger am 24.06.2019; Lieferung bis 30.11.2019, Abgabe von förderfähigen Alternativangeboten zugelassen (Jahreswagen)

Submission am 22.07.2019 um 11 Uhr; Ergebnis: nur ein Angebot der Fa. Schäfer (Anlage); Lieferzeit: max. 12 Monate

Nach einem Telefonat mit der Fa. Schäfer am 22.07.2019 hat diese ein Lagerfahrzeug (Ford Transit; Anlage Bilder) angeboten. Es handelt sich um ein Neufahrzeug in Racerot, welches noch kleinere Umbauten benötigen würde (z.B. 2. Batterie, Einbau Analogfunk). Ein endgültiges Angebot liegt dafür derzeit noch nicht vor, wird aber nachgereicht.

Daraufhin erfolgten mehrere Gespräche mit der Landesfeuerweherschule (Abnahmestelle) und mit dem Fördermittelgeber (Herrn Kösel) am 23.07.2019 mit dem Ergebnis, dass ein Fahrzeug in Racerot nicht förderfähig ist, da diese Farbe nicht der Feuerwehr-DIN RAL 3000 oder 3020 entspricht. Es wurde in Aussicht gestellt, dass eine Verlängerung der Fördermittel bis 2020 evtl. möglich wird. Eine Entscheidung vom Landtag steht derzeit aus und wird Ende August 2019 erwartet.

Daraus ergeben sich 2 Alternativen:

- a) Beschaffung des Lagerfahrzeugs (inklusive Folierung in RAL 3000 oder 3020) in diesem Jahr
- b) Warten auf evtl. Fördermittelverlängerung (Mitnahme ins HH-Jahr 2020)
 - a. Vergabe an Fa. Schäfer entsprechend des Submissionsergebnisses (Anlage) – Lieferzeit 1 Jahr
 - b. evtl. erneute Ausschreibung, da kein Anbieter die Kriterien erfüllt hat

gez. Peters, Leiter Ordnungsamt