

Übersicht Umbau FEZ

Fördermittel

Antrag vom 22.05.2017

Zuwendungsbescheid vom 10.04.2018 - Fördersumme: 15.000 €, Verwendungsnachweis bis 07.11.2018

Antrag auf Verlängerung der FöMi vom 05.09.2018

Änderungsbescheid vom 07.09.2018 -Verlängerung Verwendungsnachweis bis 06.12.2019

Förderung des Digitalfunks: hier noch keine Aussage möglich, da eine Mischinstallation aus Selectric (förderfähig) und Reichardt-System (nicht förderfähig) erfolgen wird

Beschaffung

Treffen mit LRA am 18.03.2019 in FW SLN

Erarbeitung einer ausschreibungsfähigen Konzeption zum Umbau / Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, Erstellung von Ausschreibungsunterlagen durch J. Bubinger, M. Kolz, J. Bockner, S. Wunderlich, H. Peters ab Anfang Mai bis Mitte Juni 2019

Ausschreibung am 01.07.2019 im Thüringer Staatsanzeiger

Submission am 23.07.2019 um 10 Uhr

Ergebnisse:

Los 1: Funk und Telekommunikation

Ergebnis: 1 Anbieter: Fa. Petzold aus Rodewisch; Angebotssumme: 40.968,87 € (ohne Endgeräte)

Nachtrag inklusive Endgeräte: €; Beschlussfassung zur Auftragsvergabe im TA am 29.07.2019

Los 2: Möbel

Ergebnis: 2 Anbieter

Fa. Schreier WOB aus Schwansee: 5.278,72 €

Fa. AREA Office aus Schmölln: 4.743,34 €

Vergabe am 23.07.2019 an AREA Office (Lieferzeit 6-8 Wochen)

Los 3: Klimatechnik

Ergebnis: kein Anbieter

Abforderung von Angeboten ab 24.07.2019

Los 4: IT-Technik

Ergebnis: 2 Anbieter

Fa. Petzold aus Rodewisch: 8.715,44 €

Fa. Bechtle aus Weimar: 6.994,82 €

Vergabe am 23.07.2019 an Bechtle (in Abstimmung mit SV-IT)

Weitere notwendige Arbeiten:

Arbeiten an der Elektrik / Can-Bus: diese wurden von der Fa. Kadur aus Zscher-
nitzsch damals ausgeführt; nur diese Fa. hat die Schaltpläne; Aus- und Einbau
notwendig; VOT mit Fa. Kadur am 20.08.2019 um 7.30 Uhr

Fußboden soll erneuert werden, Eigenleistung durch Feuerwehr, nur Material

SLN, 25.07.2019

gez. Peters, Leiter Ordnungsamt