



IHR PROGRAMMAKTENZEICHEN

BB_2020_014 (LOS 1)

BB_2020_015 (LOS 2)

Kick Off Altenburger Land - West


„geförderter Breitbandausbau“ Thüringen

Altenburg im Juni 2021

Thüringer
Netkom 

Breitbandausbau Altenburger Land – West Lose 1-2

- Ziel: Aufbau eines flächendeckenden Breitbandnetzes, welches alle **unterversorgten** Haushalte und ausgewählte Gewerbe sowie Bildungsstandorte der Gebietskörperschaft erreicht.
- Errichtung eines Zugangsnetzes der nächsten Generation (Next Generation Access – NGA).
- 100% der unterversorgten Anschlüsse im Projektgebiet müssen mit mind. 1000 Mbit/s symmetrisch versorgt werden.
- Optimale Ausnutzung und Einbindung bestehender kommunaler und nichtkommunaler Infrastrukturen.
- Adresspunkte im Los 1
 - unterversorgt sind 1483 private und gewerbliche AP
- Adresspunkte im Los 2
 - unterversorgt sind 1451 private und gewerbliche AP



Hausanschlüsse FTTB/H

- Glasfaserhausanschlüsse werden im Rahmen des geförderten Ausbauperiodes für den Grund- und Gebäudeeigentümer kostenneutral bis zum APL im Gebäude erstellt. -> Achtung: kürzeste Strecke!
- In der Wirtschaftlichkeitslückenberechnung sind die Kosten für alle FTTB/H-Hausanschlüsse enthalten, es entstehen keine Zusatzkosten für die Hausbesitzer.
- Es werden gemäß Förderprogramm ausschließlich „Weiße Flecken“ ausgebaut. Während der Ausbauphase sind keine zusätzlichen Anschlüsse von „Grauen oder Schwarzen Flecken“ erlaubt.

Meilensteinplan Los 1 und Los 2

MSP-Nr.	Bezeichnung des Meilensteins	Datum
MSP-Nr. 1	Rechtsverbindliche Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages	März 2021
MSP-Nr. 2	Erstellung der Ausführungs- und Genehmigungsplanung	August 2021
MSP-Nr. 3	Trassenbau mit 25% fertiggestellt	Mai 2022
MSP-Nr. 4	Trassenbau mit 50% fertiggestellt	Dezember 2022
MSP-Nr. 5	Trassenbau mit 75% fertiggestellt	Juni 2023
MSP-Nr. 6	Trassenbau mit 100% fertiggestellt	Dezember 2023
MSP-Nr. 7	Inbetriebnahme	April 2024
MSP-Nr. 8	Verwendungsnachweis erarbeitet und genehmigt	Juni 2024


Versorgungsquoten im Ausbaubereich Los1 & 2

Ausbaugebiet	Adressen	Versorgungsgrad *		Ausbaugebiet	Adressen	Versorgungsgrad *	
ABGW Los 1	1483		1000 Mbit/s	ABGW Los 2	1451		1000 Mbit/s
Altkirchen	178		1000 Mbit/s	Altkirchen	3		1000 Mbit/s
Drogen	17		1000 Mbit/s	Dobitschen	40		1000 Mbit/s
Göhren	198		1000 Mbit/s	Göllnitz	137		1000 Mbit/s
Heyersdorf	3		1000 Mbit/s	Heukewalde	49		1000 Mbit/s
Kriebitzsch	17		1000 Mbit/s	Jonaswalde	48		1000 Mbit/s
Lödla	45		1000 Mbit/s	Löbichau	292		1000 Mbit/s
Lucka	36		1000 Mbit/s	Lumpzig	219		1000 Mbit/s
Meuselwitz	575		1000 Mbit/s	Mehna	121		1000 Mbit/s
Monstab	38		1000 Mbit/s	Posterstein	64		1000 Mbit/s
Nöbdenitz	10		1000 Mbit/s	Starkenberg	299		1000 Mbit/s
Ponitz	2		1000 Mbit/s	Thonhausen	61		1000 Mbit/s
Rositz	70		1000 Mbit/s	Vollmershain	77		1000 Mbit/s
Schmölln	291		1000 Mbit/s	Wildenbörten	41		1000 Mbit/s
Thonhausen	2		1000 Mbit/s				
Treben	1		1000 Mbit/s				

* Quelle: Anlage 3 (Angebot)

Altenburger Land Los 1

Unser Anspruch und unsere Zielsetzung ist die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten.




Altenburger Land Los 1

Netzaufbau	Anzahl	Einheiten
Tiefbau Unversiegelt inkl. Kabelzug/Kabelverlegung	95.384,5	Meter
Tiefbau Versiegelt inkl. Kabelzug/Kabelverlegung	61.003,5	Meter
Enthaltener Anteil Bodenklasse 7	10,0	Prozent
Zuschlagsatz Mengenerhöhung BKL 7 pro m		
Oberirdische Leitungsverläufe inkl. Kabelzug/Kabelverlegung	60,0	Meter
Errichtung Hausanschluss inkl. Montage und Begehung	1.483,0	Stück
Errichtung Verteiler inkl. Montage	66,0	Stück
Errichtung Schächte inkl. Montage	20,0	Stück
Errichtung MFG 18 (Mini-POP) inkl. Montage	1,0	Stück
Errichtung POP inkl. Montage	3,0	Stück




Altenburger Land Los 2


Unser Anspruch und unsere Zielsetzung ist die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten.




Altenburger Land Los 2		
Netzaufbau	Anzahl	Einheiten
Tiefbau Unversiegelt inkl. Kabelzug/Kabelverlegung	102.319,5	Meter
Tiefbau Versiegelt inkl. Kabelzug/Kabelverlegung	27.756,3	Meter
Enthaltener Anteil Bodenklasse 7	10,0	Prozent
Zuschlagsatz Mengenmehrung BKL 7 pro m		
Oberirdische Leitungsverläufe inkl. Kabelzug/Kabelverlegung	60,0	Meter
Errichtung Hausanschluss inkl. Montage und Begehung	1.451,0	Stück
Errichtung Verteiler inkl. Montage	54,0	Stück
Errichtung Schächte inkl. Montage	20,0	Stück
Errichtung MFG 18 (Mini-POP) inkl. Montage	7,0	Stück
Errichtung POP inkl. Montage	1,0	Stück



Los 2



Los 1



Vielen Dank

Frank Triebler und Matthias Schlenker

circet
Networkservice

netzkontor nord
Weil das Ergebnis zählt

Thüringer
Netkom