

Stadtverwaltung Schmölln
Herr Liebisch

Markt 1
04626 Schmölln

Halle, den 20.10.2021

Bauvorhaben: Schmölln, Errichtung Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz
Auftragsnummer: 225-2020 / # 7180

Bewertung 13. Nachtragsangebot – Zufahrt zum Auslaufbauwerk

Sehr geehrter Herr Liebisch,

die Firma Hönisch Bau reichte am 18.10.21 das Nachtragsangebot 013 bezüglich der Zufahrt zum Auslaufbauwerk zur Prüfung ein.

Die angebotenen Leistungen werden notwendig, weil die in der Planung und im Haupt-LV erfasste Zufahrt von der Weißbacher Straße in Richtung Tosbecken aus baulichen Gründen nicht zur Ausführung kommen kann, der Betreiber aber eine Zufahrt zur Unterhaltung des Bachauslasses benötigt.

Die baulichen Gründe liegen in erster Linie in der nachträglich (während der Bauzeit) festgestellten unterirdischen Entwässerung der östlichen Talflanke bzw. der anliegenden Grundstücke.
(siehe hierzu: Bewertung des NT 004 – Felddrainagen)

Die Planung für die Zufahrt durch den Wald wurde von IBW mit Zeichnung und Erläuterungen der Befestigung an den AN übergeben. Die festgelegte Variante ist genehmigungsfrei.

Der Verfasser hat das vorliegende Angebot geprüft und bewertet dies wie folgt:

Das Nachtragsangebot umfasst zusätzliche bzw. geänderte Leistungen im Bezug auf das Haupt-LV. Die Kalkulationsansätze wurden vom AN zur Verfügung gestellt und geprüft. Infolge der erschwerten Bedingungen durch die enge Waldzufahrt weichen die Einheitspreise zum Teil erheblich von den Haupt-LV Positionen ab. Die Kalkulation ist nachvollziehbar. Die Mengen- und Zeitansätze wurden überprüft und teilweise korrigiert. Die Zuschläge richten sich nach den vereinbarten Sätzen aus dem Haupt-LV. Die Positionen aus dem Nachtragsangebot werden mit Korrektur anerkannt. Die Abrechnung hat nach Aufmaß zu erfolgen.



Nach Prüfung und Korrektur des Nachtragsangebotes ergibt sich eine Angebotssumme von 26.454,92€ netto bzw. 31.481,35€ brutto. Die Beauftragung wird empfohlen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Rößler, Tel. 0345 / 22658866.

Mit freundlichen Grüßen

IBW
Ingenieurbüro für Bauwesen
und Wasserwirtschaft GmbH

A handwritten signature in green ink, appearing to be 'Frank Rößler', is written over a light blue horizontal line.

M.Sc. Frank Rößler

Anlagen:

- 13. Nachtragsangebot Fa. Hönisch vom 08.10.2021 (geprüft)
- Urkalkulation „HELI“

Bankverbindung:
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE63 8207 0024 0181 2627 00
BIC: DEUTDE33

Hauptsitz Gera
Hainstraße 13
07545 Gera
Tel.: (0365) 82315-0
Fax: (0365) 82315-33
E-Mail: info@ibw-gera.de

Betriebsstätte Halle
Frau-von-Selmnitz-Straße 6 (Haus 3)
06110 Halle
Tel.: (0345) 22658866
Fax: (0345) 22658867
E-Mail: info@ibw-halle.de

Geschäftsführer: Andreas Beierlein
Amtsgericht Jena: HRB 208021
Steuernummer: 161 111 07487