

## Übersicht Nachträge HRB Sommeritz, Stand 22.10.2021, Summe netto nach Prüfung

NT 1 – Bachdurchlass in Fertigteilbauweise	- 2.659,73 €
NT 2 – Abbruch und Neubau Doppelgarage Schumann	11.091,20 €
NT 3 – Mehrmengen Anlandungen aus Gewässer	35.643,57 €
NT 4 – Zusätzliche Dränagen und Stabilisierung Betriebsweg	37.122,14 €
NT 5 – Tiefergründung Bachdurchlass	31.883,52 €
NT 6 – Verdichtungsmessung	7.929,79 €
NT 7 – U- Fundament für die Überlaufschwelle (abgelehnt)	0,00 €
NT 8 – Lehmbeschichtung Bachdurchlass	4.899,88 €
NT 9 – Sickerschacht DN 1000 in der Felddränage	2.890,25 €
NT 10 – Stahlblende im Einlaufbauwerk für den Probestau (abgelehnt)	0,00 €
NT 11 – Ausbau Sicker- und Grundwasserpegel	11.971,66 €
NT 12 – Schachtabdeckung Sickerschacht	1.477,88 €
NT 13 – Zufahrt zum Auslaufbauwerk	26.454,92 €
<u>NT 14 – Abdeckung Steinsatz in der Dammscharte</u>	<u>71.411,88 €</u>
Summe geprüfte Nachträge netto	240.116,96 €

### **Angebotssumme vom 11.08.2020 / Auftragssumme vom 11.11.2020 des Auftragnehmers Fa. Hönisch Bau GmbH (Bauvertrag Nr. 225-2020)**

<u>Auftragssumme netto</u>	<u>969.530,60 €</u>
Gesamtsumme Auftrag und geprüfte Nachträge	1.209.647,56 €

### **Kostenberechnung IBW vom 27.07.2020 (verpreistes LV)**

Summe Kostenberechnung netto	1.301.776,00 €
------------------------------	----------------

### **Differenz Kostenberechnung – Auftragssumme und geprüfte Nachträge**

Differenz netto	92.128,44 €
-----------------	-------------

