

# B e s c h l u s s v o r l a g e

**Betreff:** Vergabe Nachtrag:  
„Straßenbau Zschernitzsch, Bauabschnitt 4: Straßenverbreiterung „An der Klinge“

**Einreicher: Bürgermeister**

Beratungsfolge	51. Technischer Ausschuss	am 29.08.2022	Abstimmung	
			Ja-Stimmen	
			Nein-Stimmen	
			Stimmenthaltung	
Beratungsstatus	öffentlich beschließend			

**Beschlussvorschlag:**

Der Technische Ausschuss des Stadtrates Schmölln beschließt:

den Nachtrag

**„Straßenbau Zschernitzsch, Bauabschnitt 4: Straßenverbreiterung „An der Klinge“**

an die Firma

HELI Transport und Service GmbH  
Am Lindenhof 17  
04626 Schmölln

mit einer Angebotssumme von

37.689,68 € (incl. 19 % Mwst.)

zu vergeben.

**Sachdarstellung:**

Die vom Ing.- Büro Bachmann projektierte Straße „An der Klinge“ weist auf Grund der vorhandenen schmalen Straße eine Bitumenbreite von 3,5m aus. Den Anliegern der Straße reicht die Straßenbreite nicht aus, da sie befürchten, dass Erntefahrzeuge mit den überbreiten Fahrwerken die Grundstücksmauern zerstören.

Im Rahmen der Dorferneuerung Zschernitzsch wurde die Firma Heli HTS GmbH mit VOB – Vertrag 200 000 20-2022 für den Bauabschnitt 4.2. beauftragt. (Vergabesumme: 1.809.822,26 Euro brutto, Beschluss Stadtrat B 0670/2022 vom 10.02.2022)

Die Fa. Heli HTS GmbH bietet über einen Nachtrag die Straßenverbreiterung in Frostschutzbauweise an, d.h., dass der jetzige tiefe Straßengraben mit Frostschutzmaterial aufgefüllt und stabilisiert wird. Somit kann eine Verbreiterung der vorhandenen Straße erzielt werden.

Der Eigentümer der Seitenfläche stimmt dem Vorhaben zu.

Die Firma HELI Transport und Service GmbH ist für die ausgeschriebenen Leistungen qualifiziert und hat bei zurückliegenden Vorhaben Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft und Fachkunde bewiesen.

Finanzierung:  
HHSt.: 63000.95003

37.689,68 Euro brutto

Sven Schrade  
Bürgermeister

Reiner Erler  
Amtsleiter Bauamt

Anlage:  
Planausschnitt