
 

 

Stadt Schmölln                                                                 Schmölln, 08.02.2022 

           
- Stadtrat Schmölln - 

                                                       Vorl.-Nr.: V 0624/2022 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Auftragserweiterung der Bauleistung:  
  „Straßen- und Kanalbau Großstöbnitz, Am Wehrrasen, im Jahr 2022“ 
                           
Einreicher:  Bürgermeister  
  
  

Beratungsfolge Ausschuss: am Abstimmung 

27. Technischer Ausschuss  29.03.2021 Ja-Stimmen 12 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   1 

Beratungsstatus nicht öffentlich vorberatend 

 

Beratungsfolge Ausschuss: Am Abstimmung 

22. Stadtratssitzung 27.05.2021 Ja-Stimmen 26 

  Nein-Stimmen   1 

  Stimmenthaltung   0 

Beratungsstatus öffentlich beschließend 

  

Beratungsfolge Ausschuss: Am Abstimmung 

 42. Technischer Ausschuss 07.02.2022 Ja-Stimmen 13 

  Nein-Stimmen   0 

  Stimmenthaltung   0 

Beratungsstatus nicht öffentlich vorberatend 

 

Beratungsfolge Ausschuss: Am Abstimmung 

29. Stadtratssitzung 10.02.2022 Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich beschließend 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt: 
 
Im Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung wird die Auftragserweiterung 
 
„Straßen- und Kanalbau Großstöbnitz, Am Wehrrasen, im Jahr 2022“ 
 

an die Firma 
Heli Transport und Service GmbH 
Am Lindenhof 17 
04626 Schmölln  
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mit einer Angebotssumme von 
 
         1.017.464,89 € (incl.  19 % Mwst.) für die Jahresscheibe 2022 vergeben. 
 
Die Vergabesumme über 1.017.464,89 € (incl.  19 % Mwst.) wird in die folgenden 
Bauteile für das Jahr 2022 untergliedert: 
 
 
Bauteil Kostenberechnung Submission 2021 2022 HH Stelle

BT 2 SB 882.575,92 €              777.436,50 €           466.461,90 €        310.974,60 €       63000.95510 SB 

BT 3 RW 580.337,58 €              664.415,46 €           398.649,28 €        265.766,18 €       70100.95019 RWL

BT 4 SW 840.192,70 €              761.103,30 €           456.661,98 €        304.441,32 €       70100.95019 SWL

BT 5 Steuerk 50.967,97 €                22.856,63 €             13.713,98 €           9.142,65 €            70100.95019 SWL

BT 6 TW/Gas Int. 66.221,38 €                73.106,07 €             43.863,64 €           29.242,43 €          63000.95510 SB

BT 7 TW Umv. 98.536,06 €                84.503,94 €             50.702,36 €           33.801,58 €          63000.95510 SB 

BT 8  Gas Umv. 89.428,01 €                105.755,85 €           63.453,51 €           42.302,34 €          63000.95510 SB 

BT 9 Strom Umv. 55.034,63 €                54.484,48 €             32.690,69 €           21.793,79 €          63000.95510 SB

Summe 2.663.294,25 €          2.543.662,23 €        1.526.197,34 €     1.017.464,89 €    

 
Finanzierung 2022: 
 
Straßenbau „Am Wehrrasen“ HHSt.: 63000.95510 : 
Zur Verfügung: 525.715,87 € 
erforderlich:  438.114,74 € 
 
 
Regenwasserleitungen „Am Wehrrasen“ HHSt.: 70100.95019 : 
Zur Verfügung: 318.904,18 € 
erforderlich:  265.766,18 € 
 

 
Schmutzwasserleitungen „Am Wehrrasen“ HHSt.: 70100.95021: 
Zur Verfügung: 376.268,73 € 
erforderlich:   313.583,97 € 
 
Sachstand  Förderung: 
 
Für den Bereich Abwasser wurde der Stadt Schmölln ein Fördermittelbescheid über 
die Thüringer Aufbaubank erteilt, wodurch das aufzubauende Trennsystem über die 
Jahre 2021 bis 2022 bis zu ca. 70% gefördert wird.  
 
Für den Bereich Straßenbau wurde ein Antrag über die Kommunalaufsicht Altenburg 
an das Landesverwaltungsamt Weimar, mit dem Ziel einer 65 %igen Ausgleichsleistung 
über die Thüringer Straßenausbauausgleichsleistungsverordnung (ThürSABAusglVO) 
zu erhalten, gestellt.  
Mit Rückantwort des Landesverwaltungsamtes Weimar wurde der Stadt eine 
Vorhabennummer: 240.2-1521   02-007/21-TH erteilt, wobei von einer 65 %igen 
Mitfinanzierung ausgegangen werden kann.  
 
Ebenfalls wurde das Straßenbauvorhaben zur Mitfinanzierung beim Thüringer 
Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) eingereicht. Dazu liegt 
ein Vorzeitiger Vorhabensbeginn vor, wobei von einer Förderung (ca. 65%) über die 
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Jahre 2021 bis 2022 auszugehen ist. 
 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
 
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
abgeforderte Angebote:  3 
abgegebene Angebote: 2        
bewertbare Angebote: 2 
Submission am:           26.02.2021 
 
 
Die vorgenannten Leistungen wurden am 26.02.2021 im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung submittiert.  
Die Ausschreibung umfasst im Rahmen der Dorferneuerung und des 
Hochwasserschutzes Großstöbnitz das Bauteil 2 Straßenbau mit 
Straßenbeleuchtung in der Straße Am Wehrrasen. In dieser dringendst zu 
sanierenden Straße erfolgt ein grundhafter Straßenbau mit einem erforderlichen 
frostsicheren Straßenaufbau. Ein separater Fußweg kann auf Grund der Minderbreite 
des Straßenflurstückes nicht angeordnet werden. 
Um in der Straße ein Trennsystem aufzubauen, ist das Bauteil 3 
Regenwasserleitungen, das Bauteil 4 Schmutzwasserleitungen sowie das Bauteil 5 
Steuerkabelverlegung erforderlich. Mit diesem neu zu schaffenden Trennsystem 
kann nach Fertigstellung der Baumaßnahme das Schmutzwasser in der Kläranlage 
Großstöbnitz biologisch gereinigt werden, so dass die privaten Kleinkläranlagen 
liquidiert werden können.     
 
 
Die Bauteile 6 bis 9 ermöglichen den engen Bauraum in der Straße neu zu ordnen 
sowie zu Baubeginn mit Hilfe von Interimsleitungen die Anlieger sowie den gesamten 
Ort mit Trinkwasser und Gas zu versorgen.   
 
 
Um spätere Aufgrabungen durch die Telekom zu vermeiden, verlegt die Stadt gemäß 
Digitalnetz- Gesetz ein Schutzrohr für den späteren Einzug von Glasfaserkabeln zur 
Betreibung eines Breitbandnetzes.     
 
 

Die eingereichten Angebote wurden nach den sachlichen, rechnerischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch das Ing.- Büro AIB Bachmann, 04626 
Schmölln, Alexander- Puschkin- Straße 17 geprüft und ausgewertet. Zur Submission 
am 26.02.2021 lagen zwei Angebote vor.  

Das wirtschaftlichste   Hauptangebot legte die Firma HELI Transport und Service 
GmbH, mit einer geprüften Gesamthöhe von 2.543.662,23 € unter Einbeziehung des 
derzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19 v.H.  vor. Da die einzelnen Bauteile im 
Tiefbau ineinandergreifen, ist wegen späteren Gewährleistungsregelungen nur die 
Gesamtvergabe an einen Bieter möglich.  
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Der Stadtrat der Stadt Schmölln stimmt der Auftragserweiterung für das Jahr 2022 
über eine Summe von 1.017.464,89 Euro incl. 19 % Mwst. zu. 
 
 
 
 
 

 
Sven Schrade       
Bürgermeister       
 
 
Anlage: 
Vergabevorschlag 
 
 
 
 
 Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln 
 


